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Plats och tid:

Beslutande:

Ersattare:

Ovriga deltagande:

Utses att justera:

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Bergaholm, kommunhuset, mandagen den 27 maj 2019 kl 19.00-20.20

Lennart Kalderén (M), ordférande
Elisabeth Bovin Exner (M)

Bjorn Kvist (M)

Rickard Livén (M)

Ankie Bosander (C)

Mia Franzén (L)

Arne Narstrom (S)

Patrik Robbertte (S)

Berit Heidenfors (S)

Anders Klerkefors (R)

Mona Lisa Larsson (SD)

Farzana Khan (M), Bjorn Odelius (M), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Hakan
Paulson (KD), Tommy Eklund (S), Gunila Kallio (S), Kjell Haggkvist (S), Maria Trap
(R), Conny Wessberg (SD)

Kommundirektor Mats Bergstrom, kommunsekreterare Linnea Edstrém,
socialchef Jenny Thorsell, miljo- och samhéllsbyggnadschef Christina Lood,
kultur- och fritidschef Rolf Johansson, kommunikationschef Clara Hagg, IT-chef
Tony Séderlund, ekonomichef Siv Jonsson Westerlund, HR-chef UIf Haraldsson

Arne Nérstrom (S)

Kansliet, omedelbart
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Arne Narstrom
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Anslag/bevis

Protokollet &r justerat. Justeringen har tillkinnagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Sammantrades-

datum: 2019-05-27

Datum for anslagets  2019-05-28 Overklagande tiden gar 2019-06-18

uppsattande: ut:
Datum for anslagets  2019-06-19
nedtagande:

Forvaringsplats

for protokollet: Kansliet

Underskrift: y

Linnea Edstrom
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KS § 76

Nyberakning av budgetprognos Ronninge centrum

Projektet Ronninge Centrum tidigare varit féremal for revidering av kostnadsbudget. Tekniska
utskottet beslutade den 18 november 2015 att tillféra projektet ytterligare 5,1 mnkr pga
fordyrade VA-arbeten. | anslutning till detta beslutade tekniska utskottet att erinra miljé- och
samhallsbyggnadsférvaltningen om “skyldigheten for forvaltningen att, genom att utnyttja
sina samtliga férvaltningsresurser, sdkerstélla storsta majliga kontroll Gver
investeringsprojekten. Detta géller inte minst den I6pande uppfdljningen.”

Milj6- och samhaéllsbyggnadsférvaltningen har den 15 maj 2019 presenterat fér kommunens
tekniska utskott en fordyring av projekt Rénninge Centrum i forhéllande till tidigare beslutad
budget. Férdyringen uppgar till betydande belopp, 13,7 mnkr och vécker frdgor om orsaker
och atgéarder.

Forvaltningen har i separat tjdnsteskrivelse ndrmare beskrivit projektets status samt de
kvarvarande projektatgirder som idag inte inryms inom budget foér genomférande. Av
beskrivningen framgar ocks att projektstyrningen och budgetkontrollen i detta projekt varit
otillfredsstéllande hanterat.

Den 15 maj 2019 § 63 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott uppdra till
kommundirektdren och miljé- och samhillsbyggnadschefen att till septembersammantradet
ligga fram forslag till kompletteringar av internkontrollplanen fér att técka kraven pa
projektdokumentation, budgetar, arbetsrutiner och 6verlamning. Utskottet tog dven del av
den ekonomiska rapporten samt féreslar kommunstyrelsen att utoka projektets budget med
13,7 mnkr.

Arendet behandlades p& kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 63, beskrivs i
tjansteskrivelse daterat den 20 maj 2019 samt ordférandeférslag daterat den 14 maj 2019.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkdnna information om atgarder i
projektverksamheten.

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet sker genom en
omdisponering av 13,7 mnkr frén projektet Fagelsangen. Medel tas i ar och aterfors
Fagelsangen i budgetprocessen.

3. Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering
Miljo- och samhéllsbyggnadsforvaltningen
Arkiv
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KS § 77

Delegation av svar pa remiss - Regionala principer for
atervinningscentraler i Stockholms lan

Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att stélla
sig bakom regionala principer for dtervinningscentraler i Stockholms lan och att verka for att
en gemensam systemldsning som majliggor fri rérlighet fér medborgarna tas fram.

Den 25 april 2019 § 57 tog kommunstyrelsens tekniska utskott del av informationen angdende
drendet. Arendet planeras att behandlas pa tekniska utskottets sammantrdde den 5 juni.
Kommunstyrelsen féreslas att delegera till utskottet att besluta om svaret pa remissen da
kommunstyrelsens nista sammantrade ar den 23 september, efter att remisstiden gar ut den

31 augusti 2019.

Remissvaret féreslas anmalas till kommunstyrelsens sammantrdde den 23 september.
Arendet beskrivs i tjinsteskrivelse daterat den 22 maj 2019.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens tekniska utskott i delegation att
p& sammantrddet den 5 juni 2019 besluta om svar pa rekommendation gallande
“Regionala principer fér atervinningscentraler i Stockholms lan”.
2. Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering
Miljé- och samhallsbyggnadsfdrvaltningen
Arkiv
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